

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月10日
契約業者名	橋梁の設計等に関する技術支援業務 沿岸技術研究センター・エイト日本技術開発設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	橋梁の設計等に関する技術支援業務
業務場所	
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・伏木富山港新湊大橋に関する技術的検討 主橋梁部における耐震性能の評価及び検証 常時微動観測 1式追加 アプローチ部における耐震性能の評価及び検証 ゴム支承部における耐荷性能の評価方針の設定 1式追加 加速度応答スペクトルの比較検討 1式追加 ・新潟みなとトンネルに関する技術的検討 資料収集整理 1式追加 現地条件の把握及び課題抽出 1式追加 トンネル補修計画に関する基礎資料の作成 1式追加
履行期間(自)	令和7年7月16日
履行期間(至)	令和8年3月30日
変更前の契約金額	26,840,000円(税込み)
変更金額	13,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,040,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・伏木富山港新湊大橋に関する技術的検討について、常時微動観測、ゴム支承部における耐荷性能の評価方針の設定及び加速度応答スペクトルの比較検討を追加するため。 ・新潟みなとトンネルに関する技術的検討を追加するため。 ・新潟みなとトンネルに関する技術的検討の追加に伴い、中間報告及び現地踏査の数量を変更するため。 ・現地視察会の開催に伴い、検討会の設置・運営の回数を変更するため。 ・上記の項目追加に伴う、履行期間の延伸。