

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月11日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区笹口二丁目10番地1
業 務 の 名 称	新潟港(西港地区)岸壁(-7.5m)(耐震)(改良)基本設計
業 務 場 所	
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の延長 ・「設計条件」における利用・自然条件設定、照査用震度の算定及び地震応答液状化の判定数量の追加 ・「構造諸元の検討」における改良構造の検討数量の追加 ・「安定性の照査」における永続状態及び変動状態の安定性の照査及び偶発状態の地震応答解析のケース数追加 ・「概算事業費算定」ケース数追加
履 行 期 間 (自)	令和7年7月15日
履 行 期 間 (至)	令和8年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,873,000円(税込み)
変 更 金 額	18,150,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	45,023,000円(税込み)
変 更 理 由	・設計条件及び構造諸元の検討にかかる検討数量の追加 ・関係者調整に時間を要したため、履行期間を延伸