

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月2日
契 約 業 者 名	(一社) 日本作業船協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
業 務 の 名 称	船舶技術検討業務
業 務 場 所	
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	港湾業務艇建造仕様の検討における 「建造資料の作成」、「単価表(案)の作成」、「建造施工の検討」 の条件が確定
履 行 期 間 (自)	令和8年5月21日
履 行 期 間 (至)	令和9年2月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,680,000円(税込み)
変 更 金 額	10,670,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	31,350,000円(税込み)
変 更 理 由	当初末計上であった港湾業務艇建造仕様の検討について、港湾業務艇の建造に必要な条件が整ったことにより検討内容及び数量が確定したため。