

[標準様式例 7-2]

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区天神一丁目1番地
業務の名称	金沢港係留施設BIM/CIMモデル作成業務
業務場所	
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・「地質・土質モデルの作成」におけるボーリング本数の追加・施工情報調査の追加
履行期間(自)	令和7年9月3日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	9,240,000円(税込み)
変更金額	220,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,460,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・地質・土質モデルの作成におけるボーリング本数を追加するため。・施工情報調査を追加するため。