

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月17日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 2 2 番 1 号
業 務 の 名 称	穴水港（川島地区）川島物揚場復旧検討業務
業 務 場 所	
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・履行期間の延伸・配筋計算の確定・栈橋式区間、セルラーブロック式区間における付帯施設、実施設計の確定・栈橋式区間、セルラーブロック式区間における永続状態および変動状態の安定性の照査の追加
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年5月16日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年2月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,761,000円(税込み)
変 更 金 額	5,709,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,470,000円(税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・栈橋式区間、セルラーブロック式区間の構造形式の確定による数量変更。・栈橋式区間、セルラーブロック式区間の安定性の照査を追加したため、履行期間の延伸。

※（第○回、最終）は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。