

[標準様式例 7-2]

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月11日
契約業者名	(株) ニュージェック 北陸支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区笹口二丁目10番地1
業務の名称	新潟港(西港地区)岸壁(-7.5m)(耐震)(改良)基本設計
業務場所	
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・履行期間の延長・「設計条件」における利用・自然条件設定、照査用震度の算定及び地震応答液状化の判定数量の追加・「構造諸元の検討」における改良構造の検討数量の追加・「安定性の照査」における永続状態及び変動状態の安定性の照査及び偶発状態の地震応答解析のケース数追加・「概算事業費算定」ケース数追加
履行期間(自)	令和7年7月15日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	26,873,000円(税込み)
変更金額	18,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,023,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・設計条件及び構造諸元の検討にかかる検討数量の追加・関係者調整に時間を要したため、履行期間を延伸