

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日
契約業者名	(一財) 沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	港湾施設の設計等に関する技術支援業務
業務場所	
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について 記述する)	新技術活用に関する技術的検討 炭素繊維複合材ケーブルの活用に向けたヒアリング調査 1式追加 炭素繊維複合材ケーブルと従来素材との比較検討 1式追加 新潟みなとトンネルに関する技術的検討 左右岸換気塔劣化状況調査 1式追加
履行期間(自)	令和8年4月17日
履行期間(至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	39,490,000円(税込み)
変更金額	7,040,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,530,000円(税込み)
変更理由	・新技術活用に関する技術的検討を追加するため。 ・新潟みなとトンネルに関する技術的検討を追加するため。