

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月24日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区笹口二丁目10番地1
業 務 の 名 称	新潟港(西港地区)岸壁(-7.5m)(耐震)(改良)基本設計
業 務 場 所	
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・「可動橋の更新検討」の追加 ・履行期間の延伸
履 行 期 間 (自)	令和7年7月15日
履 行 期 間 (至)	令和9年2月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	45,023,000円(税込み)
変 更 金 額	6,578,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	51,601,000円(税込み)
変 更 理 由	・可動橋の更新検討を追加するため。 ・上記検討に伴い履行期間を延伸するため。