

[標準様式例 7-2]

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月20日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区天神一丁目1番地
業務の名称	新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護岸（西）細部設計
業務場所	
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・履行期間の延長・「配筋計算」数量確定
履行期間（自）	令和7年8月8日
履行期間（至）	令和8年3月27日
変更前の契約金額	26,037,000円(税込み)
変更金額	6,710,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,747,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・配筋計算にかかる検討項目の数量変更に伴う数量の確定・設計条件の確定に時間を要したため、履行期間を延伸